

Largada Fase 0

Duas trilhas em paralelo antes de qualquer linha de código: a **Plataforma Fiscal (P1)** é a fundação e o caminho crítico de construção; a **Rede de Créditos (P2)** carrega o maior risco de morte — e ele é jurídico, não técnico. Fase 0 fecha descoberta, o Gate 0 e as ADRs. Só depois se estima time e cronograma.

Data-base 6 set 2026

P1 Plataforma Fiscal / Fiscal 05

P2 Rede Privada de Créditos

Dependência P2 ← passaporte fiscal do P1

Documento interno • privado

POR QUE P1 PRIMEIRO

A dependência já decide a ordem. A Rede só funciona com o passaporte fiscal que apenas a Plataforma emite — e a Plataforma vale como negócio isolado mesmo que a bolsa nunca saia.

ONDE ESTÁ O RISCO DE MORTE

No Gate 0 do P2, e é jurídico. Se o modelo “bolsa” atrair valores mobiliários, pagamentos ou intermediação, o produto é reformulado. Barato de testar, caríssimo de descobrir tarde — roda agora.

O QUE FASE 0 NÃO É

Não é escrever código. Fase 0 = descoberta + Gate 0 + decisões abertas viram **ADR** assinadas. As duas specs travam nisso antes de estimar equipe.

01 As duas trilhas, em paralelo

TRILHA P1 • FUNDAÇÃO

Plataforma Fiscal

Fiscal 05 • SaaS multiempresa para escritórios contábeis

Objetivo da fase: validar o fluxo lote → achado → dossiê com escritórios reais e congelar a regra piloto — sem ainda escrever o produto.

A Descoberta com 3-5 escritórios contábeis

Validar o fluxo real, os papéis (admin, supervisor, analista, cliente aprovador) e o formato de dossiê que o contador de fato usaria. Selecionar o corpus do piloto.

Produto + Fiscal✓ Fluxos confirmados + corpus escolhido

B Regra piloto CAT 42/SP com especialista

Fonte normativa, vigência, owner, revisor e *golden files* assinados. Sem isso o motor de regras não tem chão validável.

Fiscal SP✓ Regra publicável + casos de teste aprovados

C Threat model + ADRs de arquitetura

Fechar as decisões que definem o esqueleto: tenancy no D1, residência de dados e formato das regras (ver seção 03).

Arquitetura + Segurança✓ ADRs OD-01...07 rascunhadas

■ GATE DE SAÍDA P1

Fluxo validado com piloto, **corpus + regra CAT 42/SP congelados** com golden files, e **OD-01...07 assinadas como ADR**. Só então estima-se cronograma e equipe.

TRILHA P2 • G0 ENQUADRAMENTO

Rede de Créditos

POC • rede privada de oportunidades (nome de trabalho: “bolsa”)

Objetivo da fase: o jurídico e o fiscal aprovarem — ou reformularem — o experimento. Nada vai a participantes antes disso.

A Gate 0 jurídico KILL-RISK

Papel contratual da empresa (software / organizadora / assessora / intermediária), rota inicial **art. 73** vs **art. 84**, publicidade permitida, e avaliação de valores mobiliários, pagamentos, intermediação e concorrência.

Jurídico + Fiscal✓ Parecer + regra de parada resolvida

B Nome e comunicação

“Rede privada de oportunidades” na POC; o uso público de “bolsa”, a remuneração e qualquer comunicação de investimento dependem de validação jurídica específica.

Jurídico + Marca✓ Posicionamento e avisos aprovados

C Corpus sintético + golden cases

Casos e mandatos sintéticos, gates/score determinísticos e a rota SP congelada por *feature flag*. Zero dado real até o Gate 0 liberar.

Fiscal SP + Produto✓ Corpus congelado + cenários esperados

■ GATE DE SAÍDA P2 • G0

Jurídico/fiscal **aprovam o experimento, OD-P01...05 viram decisões assinadas** e o corpus sintético é congelado — só então inicia o G1 (fundação).

REGRA DE PARADA

Se o Gate 0 concluir que a forma de oferta, remuneração ou intermediação exige autorização, registro ou mudança relevante do modelo, **a POC não abre a participantes externos até o redesenho ser aprovado**. Está escrito na própria spec do P2 — trate como condição, não como detalhe.

02 Sequência de 30 dias

SEMANA	■ P1 • PLATAFORMA FISCAL	■ P2 • REDE DE CRÉDITOS
Sem 1	Agendar e iniciar a descoberta Marcar os 3-5 escritórios; listar as OD abertas com donos.	Abrir o Gate 0 com o jurídico Briefing + perguntas de enquadramento; rota 73/84 na mesa.
Sem 2	Entrevistas + seleção de corpus Validar fluxo e dossiê; escolher o conjunto do piloto.	Parecer preliminar Rota fiscal e enquadramento societário da empresa.
Sem 3	Fechar a regra CAT 42/SP Com especialista: fonte, vigência, golden files assinados.	Nome + decisões OD-P01...05 “Rede” vs “bolsa”; receita; critérios de dado real — rascunhados.
Sem 4	Threat model + ADRs assinadas OD-01...07 convertidas; esqueleto de arquitetura fechado.	Gate 0 concluído Veredito go / pivot / stop; OD-P assinadas ou redesenho definido.
CONVERGÊNCIA	Com os dois gates fechados, e só então , estimar time e cronograma dos dois produtos — na ordem que a dependência impõe: P1 constrói, P2 segue no passaporte .	

03 Decisões abertas → ADRs assinadas

A TRAVA FORMAL QUE AS DUAS SPECS EXIGEM ANTES DE ESTIMAR EQUIPE			
ID	DECISÃO A FECHAR	DONO	STATUS
■ P1 • PLATAFORMA FISCAL			
OD-03	Tenancy no D1: coorte por banco, dedicado enterprise e gatilho de shard	Arquitetura	CRÍTICA
OD-04	Residência de dados e transferência internacional — o D1 não tem primário na América do Sul	Jurídico + Seg.	CRÍTICA
OD-07	Catálogo de regras: DSL declarativa vs módulos de código assinados	Arquitetura + Fiscal	CRÍTICA
OD-01	Confirmar CAT 42/SP e os segmentos do piloto	Produto + Fiscal	
OD-02 / 05 / 06	Identidade (Access vs CIAM), malware scan e formato canônico (Parquet/JSONL)	Seg. + Dados	
■ P2 • REDE DE CRÉDITOS			
OD-P02	Papel da empresa: software, organizadora de rede, assessora ou intermediária	Diretoria + Jurídico	KILL-RISK
OD-P03	Rota inicial: art. 73 (fornecedor) ou art. 84 (não interdependente)	Fiscal + Jurídico	KILL-RISK
OD-P01	Nome e comunicação: “rede privada” vs uso público de “bolsa”	Jurídico + Marca	CRÍTICA
OD-P04	Receita: assinatura fixa, sem success fee na POC	Comercial + Jurídico	
OD-P05	Dados reais: critérios e contratos para sair do corpus sintético	Privacidade + Seg.	

04 Fase 0 pronta quando...

■ P1 • PLATAFORMA FISCAL

☐ Fluxo lote → achado → dossiê validado com escritório piloto real.

☐ Corpus e regra CAT 42/SP congelados, com golden files assinados pelo revisor fiscal.

☐ Decisões OD-01...07 convertidas em ADRs assinadas — tenancy, residência de dados e formato de regra fechados.

■ P2 • REDE DE CRÉDITOS

☐ Gate 0 aprovado — ou redesenho definido, se a regra de parada disparar.

☐ Decisões OD-P01...05 assinadas: papel da empresa, rota, nome, receita e critério de dado real.

☐ Corpus sintético congelado e golden cases de gates/score prontos para o G1.

→ **E só então:** estimar time e cronograma dos dois produtos. Antes disso, nenhuma promessa de prazo — as duas specs foram desenhadas exatamente para não pular esta etapa.

Largada Fase 0 • derivado das specs v0.1 (P1 & P2)

Uso interno – não publicar sem revisão